

РАЗРАБОТАНО:

Главный инженер

ООО УК «ЮганскСевер»

Иск В.А. Хасанова

Иск 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО УК «ЮганскСевер»

Иск Р. Ш. Каричев

Иск 2025г.

График

гидропневматической промывки тепловых сетей объектов ООО УК «ЮганскСевер»
при подготовке к отопительному сезону 2025г.-2026г.

№ п/п	Наименование объекта	Планируемая дата начала промывки	Планируемая дата окончания промывки	Фактическая дата промывки	Подпись инженера
1	Жилой дом 15-22; 1й- узел 2й- узел	02.06.25 05.06.25	05.06.25 06.06.25	13 ⁰⁰ 13 ⁰⁰	
2	Жилой дом 15-16;	11.06.25	13.06.25 16.06.25	13 ⁰⁰	
3	Жилой дом 15-11;	13.06.25	18.06.25	13 ⁰⁰	
4	Жилой дом 15-14;	18.06.25	20.06.25	13 ⁰⁰	
5	Жилой дом 15-8;	20.06.25	25.06.25	13 ⁰⁰	
6	Жилой дом 15-9;	25.06.25	27.06.25	13 ⁰⁰	
7	Жилой дом 15-10;	30.06.25	02.07.25	13 ⁰⁰	
8	Жилой дом 14-5	02.07.25	04.07.25	13 ⁰⁰	
9	Жилой дом 7-2а	07.07.25	08.07.25	13 ⁰⁰	
10	Жилой дом 16а-63	23.07.25	25.07.25	13 ⁰⁰	

Доп.вр. 16А-53 28.07 - 13⁰⁰; 30.07 - 13⁰⁰; 17.07 - 13⁰⁰

Ответственный за теплоснабжение и ГВС:

Главный инженер ООО УК «ЮганскСевер»

Иск

/ В.А. Хасанова /


Согласовано

Представитель ОАО «ЮТТС»

Тел: 23-00-12

« 1 »

Апрель 2025г.



Иск Задорожний